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Réalisation des 
chantiers identifiés

Formation des nouvelles 
équipes

Avril 2018

Intégration et Binômage Reprise des services

Février 2018

Intégration et Binômage
2018

Changement d’Infogérant
Etape Projet

Mai 2018

Arrivée de la 1ère équipe Econocom sur le site de 
pasteur pour travailler en binôme avec les anciennes 

équipes CEGEDIM (transfert de connaissance)

Arrivée de la 2ème équipe Econocom sur le site de 
pasteur pour travailler en binôme avec les anciennes 

équipes CEGEDIM (transfert de connaissance) 

Reprise des services par la nouvelle 
équipe ECONOCOM


